



**Città  
metropolitana  
di Milano**

Dipartimento Appalti e contratti

### **Determinazione Dirigenziale**

Raccolta Generale n° 5367 del 04/07/2023

Fasc. n 6.2/2018/25

**Oggetto: Estensione del quinto del valore contrattuale e proroga temporale della Convenzione Rep.289/2020 per l'affidamento dei Servizi di manutenzione e controllo dei dispositivi attivi e passivi antincendio negli edifici e sedi istituzionali delle Amministrazioni ed Enti non sanitari della R.L. Lotto 1 Città metropolitana di Milano, Province di Monza Brianza, Lecco, Como, Sondrio, Varese CIG7749089E86 stipulata in qualità di Soggetto Aggregatore e approvazione dell'Addendum al contratto principale**

### **IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO APPALTI E CONTRATTI**

**PREMESSO** che in data 25/05/2023 ha avuto avvio il procedimento di estensione contrattuale e di proroga della durata del contratto ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. a) e comma 11 e 12 del D. Lgs. 50/2016, con riferimento alla Convenzione antincendio ex art. 26 Legge n. 488/1999 e art.1 comma 499 Legge n. 208/2015 sottoscritta con il Fornitore IMPRESA DEVI IMPIANTI S.R.L. (Rep. 289/2020 del 09/06/2021), estesa con Addendum Rep. 365/2022, con l'acquisizione dei seguenti documenti:

- nota trasmessa dal fornitore IMPRESA DEVI IMPIANTI S.R.L. - Lotto 1 - di richiesta di incremento del quinto del valore del contratto stesso e la proroga del termine (prot. 64288/2023);
- Report di sistema di Consip (acquisito al prot. 68211 del 02/05/2023);
- Report aggiornato degli ordini di acquisto fornito dall'IMPRESA DEVI IMPIANTI S.R.L. e acquisito al prot. n. 68888 del 03/05/2023 e successive integrazioni con prot. n. 79100 del 22/05/2023 e n. 89329 del 09/06/2023;

**PRESO ATTO** dei seguenti elementi di fatto e di diritto:

- il Decreto del Direttore Generale R.G. 3053/2023 del 14/04/2023 con il quale è stato disposto il subentro nell'incarico di RUP della Dott.ssa Liana Bavaro, Direttrice del Dipartimento Appalti e contratti, ai sensi dell'art. 31 comma 14 del D.lgs. 50/16, subentrata all'Avv. Giorgio Grandesso, in relazione alla gestione della Convenzione in oggetto attivata da Città metropolitana di Milano in qualità di Soggetto Aggregatore (ai sensi dell'art. 9 c. 2 DL 66/2014, convertito in L. 89 del 23/6/2014);

- la Convenzione Rep. 289/2020 sottoscritta in data 02/07/2020 avente ad oggetto "Convenzione ex art. 26 L. 488/99 e art. 1 comma 499 L. 208/2015 per l'affidamento dei servizi di manutenzione e controllo dei dispositivi attivi e passivi antincendio ubicati negli edifici e sedi istituzionali delle Amministrazioni e degli Enti non sanitari del territorio della Regione Lombardia: Lotto 1 Città metropolitana di Milano e Province di Monza e Brianza, Lecco, Como, Sondrio e Varese - CIG 7749102942" stipulata tra Città metropolitana di Milano, in qualità di Soggetto Aggregatore e l'Impresa Devi Impianti S.r.l. con sede legale in Corso Sempione 196/Bis - 21052 Busto Arsizio (VA) - P.IVA/CF 02692000124, per la durata di 24 mesi decorrenti dalla data della sua sottoscrizione per un importo contrattuale pari a € 4.000.000,00;

- la Determinazione dirigenziale Racc. Gen. 5480/2022 del 26/07/2022 avente ad oggetto "Estensione valore contrattuale di € 3.000.000,00 della Convenzione Rep 289/2020 per l'affidamento dei servizi di manutenzione e controllo dei dispositivi attivi e passivi antincendio ubicati negli edifici e sedi istituzionali delle Amministrazioni e degli Enti non sanitari del territorio della Regione Lombardia Lotto 1 Città metropolitana di Milano, Province di Monza Brianza, Lecco, Como, Sondrio, Varese, CIG 7749089E86 stipulata in qualità di Soggetto Aggregatore. Approvazione Addendum";

- il Decreto dirigenziale R.G. 4624/2022 del 22/06/2022 con il quale è stato prorogato il termine contrattuale della Convenzione in oggetto di ulteriori 12 mesi, fino al 01/07/2023.

- del successivo Addendum Rep. 365/2022 sottoscritto in data 12/09/2022 per l'estensione del valore contrattuale e la proroga temporale di ulteriori 12 mesi della Convenzione suddetta che pertanto è ormai prossima alla scadenza (01/07/2023);

- il valore complessivo della Convenzione pari a € 7.000.000,00=(IVA e costi per la sicurezza compresi), a seguito dell'estensione come sopra esposto (Addendum Rep. 365/2022), risulta in esaurimento come emerso dalla nota del

fornitore e dal Report di sistema Consip già citati in premessa;

- l'art. 3 della Convenzione prevede che *"Nel caso in cui prima della scadenza della Convenzione, anche prorogata, si esaurisca l'importo Massimo, la Città metropolitana di Milano si riserva, agli stessi patti e condizioni, di esercitare l'opzione di incremento dell'importo corrispondente a un quinto del valore a base di gara, per ciascun lotto, di cui all'art. 106, comma 12, del Codice"*; conseguentemente il valore contrattuale iniziale di € 4.000.000,00= (oneri per la sicurezza compresi) oltre al successivo incremento di € 3.000.000,00 per complessivi € 7.000.000,00, può essere esteso di ulteriori € 1.400.000,00 pari a un quinto del valore complessivo (art. 106, c. 12 del D.lgs. 50/16), tramite apposito provvedimento dirigenziale assunto dalla Città metropolitana di Milano e con la sottoscrizione di apposito atto aggiuntivo al contratto, mantenendo invariate le restanti condizioni contrattuali ivi comprese le modalità di esecuzione dei servizi e i corrispettivi delle singole prestazioni;

- l'art. 17 *"Disposizioni in materia di accordi quadro e di convenzioni delle centrali di committenza"* del D.L. 24 febbraio 2023, n. 13 convertito in legge 21 aprile 2023, n. 41 contenente disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC) il quale dispone che *"Tenuto conto dei tempi necessari all'indizione di nuove procedure di gara e dell'ampia adesione a tali strumenti, gli accordi quadro, le convenzioni e i contratti quadro di cui all'articolo 3, comma 1, lettere cccc) e dddd), del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che siano in corso, anche per effetto di precedenti proroghe, alla data di entrata in vigore del presente decreto e con scadenza entro il 30 giugno 2023, sono prorogati con i medesimi soggetti aggiudicatari e alle medesime condizioni, fino all'aggiudicazione delle nuove procedure di gara e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2023, al fine di non pregiudicare il perseguimento, in tutto il territorio nazionale, degli obiettivi previsti dal PNRR"*;

- si rende necessario procedere all'aumento nei limiti del quinto del valore della Convenzione in oggetto pari all'importo di € 1.400.000,00, e quindi fino all'importo massimo previsto di € 8.400.000,00 e contemporaneamente di prorogare il termine di conclusione della Convenzione per i servizi di manutenzione e controllo dei dispositivi attivi e passivi antincendio - Lotto 1 fino al 31 dicembre 2023 secondo quanto disposto dall'art. 17 del DL 13/2023 sopra citato o, se precedente, fino all'esaurimento dell'importo contrattuale massimo suddetto, al fine di consentire l'affidamento di ulteriori Ordini di Fornitura;

- il Fornitore IMPRESA DEVI IMPIANTI S.R.L. con sede legale in Busto Arsizio (VA), Corso Sempione 196/bis - Codice Fiscale e Partita IVA 02692000124 ha presentato in sede di stipula del contratto principale una cauzione definitiva come richiamata all'art. 21.1 della Convenzione Rep. 289/2020, e sarà pertanto necessario richiedere una estensione del valore della copertura assicurativa e della durata della stessa a fronte dell'aumento del massimale e della proroga disposta con il presente atto;

- i controlli in ordine al mantenimento del possesso dei requisiti di ordine generale ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, nei confronti di DEVI Impianti S.r.l. sono stati eseguiti con esito favorevole come risulta dal rapporto del 29/03/2023 prot. 51465/2023 nell'ambito di un'altra procedura di gara espletata dalla Città metropolitana di Milano (CIG 9436961A91);

**CONSIDERATO** che il presente provvedimento viene assunto per le motivazioni di seguito riportate:

- approvare la modifica in aumento del valore contrattuale entro i limiti del quinto e quindi di ulteriori € 1.400.000,00 della Convenzione Rep. 289/2020 e relativo Addendum Rep 365/2022, fino alla concorrenza di complessivi € 8.400.000,00 (oneri per la sicurezza inclusi, oltre IVA) stipulata ex art. 26 L. 488/99 e art. 1 comma 499 L. 208/2015 per l'affidamento dei servizi di manutenzione e controllo dei dispositivi attivi e passivi antincendio ubicati negli edifici e sedi istituzionali delle Amministrazioni e degli Enti non sanitari del territorio della Regione Lombardia: Lotto 1 Città metropolitana di Milano e Province di Monza e Brianza, Lecco, Como, Sondrio e Varese - CIG 7749102942", tra Città metropolitana di Milano, in qualità di Soggetto Aggregatore e l'Impresa Devi Impianti S.r.l. con sede legale in Corso Sempione 196/Bis - 21052 Busto Arsizio (VA) - P.IVA/CF 02692000124" che risulta in via di esaurimento, con formale accettazione da parte del Fornitore stesso mediante sottoscrizione di apposito un atto aggiuntivo (Addendum) che si approva con il presente provvedimento, al fine di consentire la prosecuzione dell'esecuzione dei servizi in convenzione agli stessi prezzi e condizioni del contratto originario;

- approvare la proroga del termine contrattuale del 1 luglio 2023 al fine al 31/12/2023, ai sensi dell'art. 17 del D.L. 24 febbraio 2023, n. 13 convertito in legge 21 aprile 2023, n. 41;

- approvare con il presente provvedimento lo schema di apposito atto aggiuntivo alla Convenzione conservato in atti (Addendum), che sarà sottoscritto in forma pubblica amministrativa ed in modalità elettronica ai sensi dell'art. 32 c. 14 del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 27 del vigente Regolamento di disciplina degli Appalti e dei Contratti della Città metropolitana di Milano;

**VERIFICATA** la regolarità tecnica del presente atto;

**RICHIAMATI** gli atti di programmazione finanziaria dell'Ente (DUP e Bilancio di previsione), di gestione (PEG), il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT), ed il codice di comportamento dell'Ente vigenti;

**VISTO** l'art. 107 del Testo Unico Enti Locali (Tuel) approvato con D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

**VISTO** il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

**VISTO** lo Statuto della Città metropolitana di Milano;

**VISTO** il regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi ed il regolamento di contabilità dell'Ente;

**VISTO** altresì il Regolamento di disciplina degli appalti e dei contratti dell'Ente;

#### **DETERMINA**

1) di approvare l'estensione entro i limiti del quinto dell'importo della Convenzione Rep. 289/2020, già esteso con Addendum Rep. 365/2022, stipulata in qualità di Soggetto Aggregatore, ex art. 26 Legge n. 488/1999 e art.1 comma 499 Legge n. 208/2015, per l'affidamento dei servizi di Antincendio ubicati negli edifici istituzionali delle Amministrazioni e degli Enti non sanitari del territorio della Regione Lombardia, Lotto 1 - CIG 7749089E86, di ulteriori € 1.400.000,00 (IVA esclusa e oneri per la sicurezza compresi) fino alla concorrenza di complessivi € 8.400.000,00 (oneri per la sicurezza inclusi, oltre IVA), mantenendo invariate le condizioni contrattuali, ivi comprese le modalità di esecuzione dei servizi e i corrispettivi delle singole prestazioni;

2) di approvare la proroga del termine contrattuale della Convenzione Rep. 289/2020 sopra citata e relativo Addendum Rep. 365/2022, fino al 31/12/2023, senza interruzione di continuità o, se precedente, fino all'esaurimento dell'importo contrattuale massimo, al fine di consentire l'affidamento di ulteriori Ordini di Fornitura;

3) di autorizzare il Fornitore della Convenzione in oggetto, IMPRESA DEVI Impianti S.r.l., con sede legale in Busto Arsizio (VA), Corso Sempione 196/bis - Codice Fiscale e Partita IVA 02692000124, alla prosecuzione dei servizi oggetto di Convenzione alle medesime condizioni economiche e prestazionali previste nella convenzione stessa fino alla concorrenza dell'importo massimo suddetto;

4) di approvare lo schema di atto aggiuntivo alla Convenzione conservato in atti (Addendum), che sarà sottoscritto in forma pubblica amministrativa ed in modalità elettronica ai sensi dell'art. 32 c. 14 del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 27 del vigente Regolamento di disciplina degli Appalti e dei Contratti della Città metropolitana di Milano, dando atto che le relative spese contrattuali, l'imposta di bollo e di registro sono a carico del Fornitore;

5) di provvedere agli adempimenti necessari affinché l'estensione del valore contrattuale e la proroga in oggetto sia resa nota alle Amministrazioni Contraenti che utilizzano la Convenzione;

6) di dare comunicazione dell'esecutività del presente provvedimento al Fornitore della Convenzione in oggetto;

7) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa diretti e che viene trasmesso al Settore Controllo di regolarità contabile e Rendiconto per presa visione;

8) di dare atto che per il presente provvedimento è stata compilata la check-list di cui al regolamento sul sistema dei controlli interni, ed inoltre il presente atto:

- è classificato a rischio medio dall'art. 5 del PTPCT;
- rispetta gli obblighi e gli adempimenti in materia di protezione dei dati personali;
- rispetta il termine di conclusione del procedimento;
- verrà pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi dell'art. 23 c. 1 lett. b) del D.Lgs 33/2013 e s.m.i. e art. 29 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;

**IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO APPALTI E CONTRATTI**

Dott.ssa Liana Bavaro

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi della normativa in materia di amministrazione digitale

Responsabile del procedimento Dott.ssa Liana Bavaro

Responsabile dell'istruttoria Dott.ssa Pamela Paridi

#### Indicazioni Contabili

Il presente provvedimento pur non comportando oneri di spesa diretti viene trasmesso agli Uffici Finanziari per presa visione, al fine di consentire agli Enti che intendono aderire alla convenzione, ricadenti nel territorio del lotto in oggetto, tra i quali la Città metropolitana di Milano, l'assunzione dei successivi provvedimenti di spesa sulla base degli Ordinativi di fornitura che saranno emessi a seguito di specifici atti di impegno di spesa.